
Quand les sept tronçons composant 
la première aile du toit rétractable du 
court Philippe-Chatrier sont arrivés 
en convoi exceptionnel le 12 juillet 
2019 sur le stade Roland-Garros, les 
équipes de la FFT prévoyaient une  
livraison de l’équipement le 28 février 
2020. Six mois plus tard, les travaux 
ont finalement quasiment un mois 
d’avance lorsque la 11e aile fut his-
sée en haut du court Central. Cette 
avance va permettre d’avoir davan-
tage de temps pour réaliser des tests 
avant le prochain tournoi de Roland-
Garros. Au total, ce chantier aura duré 
presque trois ans. Deux ans pour la fa-

brication des pièces dans les ateliers 
de Cimolai, en Italie. En parallèle, 
entre les tournois 2018 et 2019, le 
court Philippe-Chatrier a été décon-
struit puis reconstruit pour accueillir 
le toit sur des fondations et une su-
perstructure renforcées. Dès la fin du 
tournoi 2019, pendant un mois, les 
équipes se sont activées pour mettre 
en œuvre l’atelier d’assemblage et les 
tours de hissage sur le site. Puis, il a 
fallu huit mois pour réaliser l’assem-
blage, la mise en place des panneaux 
acoustiques, le hissage et le bâchage 
des onze ailes qui composent ce toit 
tant attendu. 

L’édito  
DU PRÉSIDENT

2019 a été une année incroyable. Elle 
a été marquée par l’inauguration du 
court Simonne-Mathieu, la métamor-
phose du court Philippe-Chatrier et la 
transformation du Fonds des Princes. 
Elle s’est achevée en apothéose avec 
la magnifique victoire de nos joueuses 
tricolores en Fed Cup, qui se sont impo-
sées face à l’Australie en finale.

2020 commence avec un toit qui se 
matérialise de semaine en semaine ; la 
dernière aile de cette couverture mo-
bile vient d’être hissée début février.  
La phase de tests va pouvoir ensuite 
débuter pour qu’en cas d’intempéries le 
toit soit opérationnel pour le prochain 
tournoi de Roland-Garros. L’édition 
2020 de Roland-Garros permettra en-
fin à tous, joueurs et spectateurs, de 
bénéficier d’un court métamorphosé et 
répondant aux exigences du plus grand 
tournoi international sur terre battue.

2020 sera aussi une année historique 
puisque nous célébrerons le cente-
naire de notre institution. La Fédération 
Française de Tennis s’appuie sur une 
belle et riche histoire, qui se construit 
depuis cent ans sur les efforts, l’enga-
gement, la volonté et la passion de tout 
son écosystème. Vous êtes, en tant que 
voisins, témoins de cette belle histoire. 
Prenons plaisir à la partager ensemble. 
Je tiens ainsi à vous associer à cette  
célébration qui se prolongera tout au 
long de l’année.    
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AGENDA ª

JUSQU’EN AVRIL 2020  
Phases de test du toit rétractable sur le court  
Philippe-Chatrier jusqu’au 30 avril.

Toit rétractable 
du court Philippe-
Chatrier.

L’ACTU

Un mois d’avance 
pour la livraison du 
toit du court Central



LES COULISSES DE 
LA MODERNISATION

Un éclairage sur mesure
Afin de s’intégrer harmonieusement sur le site de 
Roland-Garros et de rester le plus discret possible, 
des mâts rétractables ont été installés autour du 
court 14 et sont actuellement en phase de test. 
Ces mâts de 3,50 mètres se déploieront pour at-
teindre 15 mètres de haut et éclairer ainsi le court 
14 lors du prochain tournoi de Roland-Garros. Trois 
autres courts seront munis d’un dispositif d’éclai-
rage : le Suzanne-Lenglen, le Simonne-Mathieu et 
le Philippe-Chatrier. À noter que le toit de ce dernier 
et les projecteurs seront bien indépendants l’un de 
l’autre et que les courts ne seront éclairés qu’en cas 
de matchs qui se prolongeraient après la tombée de 
la nuit et aucunement pour des sessions de soirée.

L’année dernière, les équipes 
chantier se sont concentrées sur 
le béton lors de la reconstruction 
du court Central. Désormais, les 
équipes s’activent sur son aména-
gement. À l’intérieur, ce sont les sa-
lons de relations publiques qui sont 
concernés ainsi que le centre des 
médias. Ce dernier, aménagé en 
sous-sol, sera doté d’une cour an-
glaise avec une verrière de poutres 
en verre qui permet de faire entrer 
la lumière. À l’extérieur, toute l’at-
tention est portée sur l’habillage du 
court. Cet habillage va mettre en 
valeur l’architecture historique du 
projet, comme les croix de Saint-
André, clin d’œil pour rappeler 
que le stade s’est modernisé mais 
qu’il n’a pas perdu son âme pour 
autant. Aussi, pour la première fois 
dans l’histoire de Roland-Garros, 
le dessous des tribunes va être  
habillé, signe fort de modernité et 
de technicité. 

Au nord du court Philippe-Chatrier, 
côté tribune Brugnon, le Pavillon 
Nord est sorti de terre et sera 

fin prêt pour le tournoi 2020. Il 
sera dédié à toute l’activité des 
joueurs pendant le tournoi (accueil, 
échauffement, repos, etc.). Côté 
esthétique, tout en résille métal-
lique, il s’inscrit dans la cohérence 
architecturale du reste du stade en 
reprenant le modèle du Village et 
des autres pavillons implantés sur 
le site. 

À l’emplacement de l’ancien 
Village, les courts 2 et 3 seront 
livrés début mars. Identique aux 
courts annexes construits les an-
nées précédentes avec des gradins 
pérennes, l’environnement sera le 
même partout afin de préserver et 
d’ancrer cette ambiance si particu-
lière liée à Roland-Garros.

Livré début février, le toit rétrac-
table du court Philippe-Chatrier 
mettra une quinzaine de minutes 
pour se déployer. Le déplacement 
de chaque aile se fait via deux rails 
fixes avec des poutres crantées pi-
lotés par des moteurs électriques 
synchronisés. La première aile fait 
plus de distance que les suivantes.        

 LE PROJET AVANCE

Vers l’aboutissement 
de la phase de travaux 
2019-2020
On a entamé la dernière ligne droite des travaux de  
cette phase 2019-2020. Bien évidemment, la pose du toit  
rétractable qui a pris fin début février était l’élément le plus 
attendu. Mais d’autres équipements sont encore en cours  
de réalisation sur le site.

Habillage extérieur du court Philippe-Chatrier.

Verrière du nouveau centre des médias.

Mâts rétractables autour du court 14.
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Pour toute question relative aux travaux de modernisation du stade Roland-Garros,  
vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : chantiernouveaurolandgarros@fft.fr

 LE MOT DU MOMENT

OLYMPISME
À l’occasion des Jeux Olympiques en 2024, le stade 
Roland-Garros, lieu emblématique du tennis français 
et idéalement situé aux portes de Paris, a été choisi 
pour accueillir les épreuves de boxe, de tennis, de 
paratennis et de volley assis. Dans ce contexte, la 
Fédération Française de Tennis a lancé un appel 
d’offres en vue de la conception et de la réalisation 
d’une couverture mobile pour le court Suzanne-
Lenglen. La mise en place d’un toit sur ce court 
permettra d’accueillir les compétitions olympiques 
de boxe et de volley assis dans des conditions  
optimales, et pourra, à terme, garantir la bonne  
organisation du tournoi en cas d’intempéries. Assister 
à un match de boxe sur le court Suzanne-Lenglen  
durant les JO sera un joli clin d’œil à ce sport qui a déjà 
connu de belles heures sur le site de Roland-Garros, 
notamment en 1946 avec un combat historique de 
Marcel Cerdan. 

PRIORITÉ À L’ENVIRONNEMENT

Label 
environnement
Les actions et les performances demandées par la 
Fédération Française de Tennis dans le cadre du marché 
passé avec Vinci Construction France en matière 
environnementale ont permis à l’équipe du chantier du 
nouveau stade Roland-Garros d’obtenir le label Attitude 
Environnement en octobre dernier lors d’un audit 
interne de Vinci Construction France. Ce label s’obtient 
en respectant dix critères environnementaux dans la 
phase d’exécution du chantier. Ces critères concernent 
les déchets (tri, destination, limitation, recyclage), les 
nuisances (sonores, visuelles), la propreté du chantier et 
de ses abords, le stockage des produits dangereux, ainsi 
que l’analyse de la sensibilité du milieu. 

L’engagement de la FFT sur ces sujets s’est trouvé égale-
ment conforté lors d’un audit QSE externe pour le renou-
vellement des certifications ISO 9001, ISO 45001 et ISO 
14001 du groupe Vinci Construction France. Audit qui n’a 
relevé aucun point négatif lors de la visite du chantier.

Plus globalement, la FFT poursuivra en 2020 son en-
gagement avec l’ensemble de ses partenaires et presta-
taires tant lors des chantiers et des événements qu’elle 
coordonne que dans ses réflexions sur son organisation 
interne et son développement.   

Le court Suzanne-
Lenglen.

PROCHAINES ÉTAPES ª

TOURNOI 2020
- �Mise en service du toit 

rétractable du court  
Philippe-Chatrier. 

- �Livraison des courts 2 et 3

TOURNOI 2021
Livraison du Jardin des 
Mousquetaires et des espaces 
paysagers.
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- �Actuellement 500 ouvriers en moyenne  
sur le chantier

- 11 ailes de 330 tonnes chacune
- 1 aile, ce sont 7 tronçons de 15 mètres chacun
- 1 aile fait 105 mètres de long
- Poutre de roulement sur 110 mètres
- Couverture de la toiture : 1 hectare de surface



LA PAROLE À…

Gilbert Thouvenin, responsable à la brasserie du Balto,  
à 500 mètres du stade Roland-Garros
Quels impacts liés aux travaux du stade Roland-Garros 
constatez-vous ?
Premièrement, et sans aucun doute, des impacts positifs. 

Depuis le début des travaux, nous n’avons eu aucun désa-

grément, c’est presque comme si parfois nous les oubliions, 

alors que nous aurions pu nous attendre à des soucis de 

circulation, par exemple. Je pense que ces travaux vont lar-

gement bénéficier au quartier. Déjà durant le tournoi, notre 

activité est modifiée. Nous aménageons nos services pour 

accueillir davantage de monde en commençant plus tôt et 

en finissant plus tard. Le tournoi et le stade attirent beaucoup 
de gens, de région parisienne, de France et surtout de l’étran-
ger. Tout ceci apporte une ambiance très conviviale. 

À quels changements pouvez-vous vous attendre pour votre 
établissement ?
Au-delà de l’établissement, j’ai le sentiment que ça va em-
bellir le quartier, lui apporter une singularité et le dynamiser. 
Je trouve ça très bien. Par ricochet, on peut s’attendre à ce 
que l’activité du restaurant augmente ou évolue, et c’est en-
courageant. 

Intérieur de l’Orangerie.

Le projet de « stade à l’année » poursuit l’objectif d’ouvrir plus  
largement cet espace à ses riverains et plus largement aux 
Franciliens et aux touristes. Véritable monument parisien, le 
stade Roland-Garros a vocation à accueillir des manifesta-
tions, notamment culturelles, respectueuses du site et de 
son environnement.

Dans le Jardin des Serres d’Auteuil, le bâtiment de l’Orange-
rie accueillera des expositions culturelles et artistiques, ou-
vertes au grand public, ainsi que des événements premium 
d’entreprise. À partir de 2021, une offre de restauration adap-
tée au site pourrait être proposée dans l’aile est du bâtiment 
de l’Orangerie.  

Dans le stade historique, fin 2021, la boutique sera ouverte 
à l’année et un musée verra le jour, agrémenté de visites  
guidées. Il offrira une expérience immersive, originale et  
moderne qui reprendra l’histoire du stade, du tournoi de 
Roland-Garros et de ses champions.

Toute l’année, hors tournoi, le Jardin des Mousquetaires 
sera ouvert au public sur le modèle d’un square parisien, 
offrant ainsi au quartier un nouvel espace de respiration de  
près d’un hectare.

 PERSPECTIVES

Quel futur 
pour le 
stade 
Roland-
Garros à 
l’année ?


